
  
         

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.000,00 € 
 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Γενικοί όροι : 

 

Άρθρο 1ο .Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους ειδικούς 

συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων, και σε συνδυασµό µε τους όρους  των υπολοίπων 
συµβατικών τευχών, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τις µελέτες και λοιπά στοιχεία που 
χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της, θα εκτελεστεί από τον 
ανάδοχο,  που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. 

 

Άρθρο 2
ο
 .Ισχύουσα Νοµοθεσία 

 
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
2.1 N.998/79 (ΦΕΚ 289Α΄/29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 16.  

� Ο Ν.1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84)  
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους  Νόµους: 

� Ν.2052/92 άρθρα 6 και 20  
� Ν.2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α΄/13-08-1994) 
� Ν.2338/95  άρθρο 13 (ΦΕΚ Α΄ 202/14-09-1995) 
� Ν.2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α΄29/28-02-1996) 
� Ν.2940/01(ΦΕΚ Α΄180/6-8-2001) 
� Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308

 
 /31-12-2003) 

� Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28-9-2004) 
� Τα άρθρα 2Α

 
της παρ.2 του άρθρου 11 και τα άρθρα 39 και 40 του Ν.3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄/22-2-2005). 
� Τα άρθρα 80 έως 110 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α116/18-6-2008). 
� Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄/10-4-2012) πλην της περίπτωσης λζ του άρθρου 12, η 

οποία καταργείται µε τον Ν.4412/16. 
� Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) πλην της παρ.7 του άρθρου 6, η οποία καταργείται µε τον 

Ν.4412/16. 
� Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) πλην της παρ.3 του άρθρου 239, η οποία καταργείται µε 

τον Ν.4412/16. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ 
 

ΕΡΓΟ:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ  
       ΄΄ΚΛΕΙ∆Ι-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ΄΄ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  
                ∆ΑΣΟΥΣ ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ 
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� Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄/08-08-2014) πλην των άρθρων 134 εως 138, 139, 157 και 
της παρ.5 του άρθρου 201, τα οποία καταργήθηκαν µε τον Ν.4412/16. 

� N.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄ / 08-08-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

� Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄/6-12-2016) Μέρος Β΄ - Κεφάλαιο Β΄  
 

2.2   Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. 
άρθρο 15 Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν.2533/97(ΦΕΚ 
228 Α΄/97)  και Π.∆ 82/96 (ΦΕΚ 66 Α΄/96). 
2.3   Οι διατάξεις των:   

� Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ Α΄25/86) και  
� Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) – ∆ηµόσιο Λογιστικό 
� Ν.2522/97-∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο (ΦΕΚ 

Α΄178/97) 
� Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α΄/ 19-6-2002) 
� Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α΄/11-10-2002) 
� Ν.3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α΄/24-12-2002) 
� Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3414/2005 
 

2.4 Το άρθρο 8- κρατικές προµήθειες- του Ν.2741/99  (προσυµβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α΄/ 
28-09-1999), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 2 ΤΟΥ Ν. 3060/02, (ΦΕΚ-242 
Α’), και όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08, (ΦΕΚ-77 Α/7-5-
08). 
2.6  Το Π.∆.  609/85 ( ΦΕΚ 223 Α’/85) -   Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τα: 

� Π.∆ 286/94(ΦΕΚ Α΄148/94) 
� Π.∆ 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11(ΦΕΚ Α΄201/94) 
� Π.∆ 210/97,(ΦΕΚ Α΄166/97) 
� Π.∆ 285/97, (ΦΕΚ Α΄207/97) 
� Π.∆ 218/99  (ΦΕΚ Α΄/16-09-1999 
 

2.7    Το Π.∆. 146/88 (ΦΕΚ Α΄65 – ∆ιορθ. Σφαλµ. Στο ΦΕΚ Α΄100/23-5-1988) «Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας». 
2.8 Το Π.∆. 437/81 (ΦΕΚ Α΄120, ∆ιορθ. Σφαλµ. Στο ΦΕΚ Α΄148) «Περί µελέτης και 
εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων», όπως ισχύει µέχρι σήµερα. 
2.9   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που  αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που 
διέπει την εκτέλεση του έργου  της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
και παραπάνω. 
2.10 Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία ή κείµενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά κάθε κανόνας δικαίου εθνικός ,κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος 
στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, 
Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισµός Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.    
 

 
2.11 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

-Η Εγκύκλιος 11 µε αρ. πρωτ. ∆17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις 
νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δηµοσίων έργων». 

-Η Εγκύκλιος 15 µε αρ. πρωτ. ∆17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθµίσεις για τα 
Μητρώα µε το ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δηµοσίων συµβάσεων – 
∆ιαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.». 

-Η µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 
µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 
µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα».  



 3
 

-Την απόφαση Υπ. Υποδ.Μετ. & ∆ικτ. ∆.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016 
(ΦΕΚ2524/16.08.2016 τεύχος Β) Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών   (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) και εφαρµογής  των πενήντα εννέα (59) 
αντίστοιχων Εθνικών προσωρινών Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΕΤΕΠ). 

-Η Εγκύκλιος 27 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15.10.2012 περί Ένταξης στα συµβατικά 
τεύχη  των δηµοπρατούµενων έργων, άρθρου σχετικού µε τα «απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας 
και υγείας στο εργοτάξιο». 

-Εγκύκλιος 7 µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση 
Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών». 

-Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013) 
«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και Λιµενικών» 
        -Η Απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/ο/3/20/20-03-2013 ∆ιορθωτικές επεµβάσεις στην 
απόφαση µε αρ. πρωτ. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013)  «Αναπροσαρµογή και 
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, 
Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών». 
Επίσης ισχύουν : 
 1. Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004. 
 2..Οι Ευρωκώδικες  και κανονισµός σκυροδέµατος. 
 3. Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hΕΝ) που έχουν θεσπισθεί µε 
τις σχετικές ΚΥΑ).   

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Ειδικοί όροι : 
 
Άρθρο 1

οΑντικείµενο εργολαβίας 
           Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος 
΄’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ του έργου.  
 
    
Άρθρο 2

ο Σειρά ισχύος τευχών και λοιπών στοιχείων της µελέτης 
   Τα τεύχη δηµοπρατήσεως αλληλοσυµπληρούνται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας των 
περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται πάγια. 

 
1.∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 
2.Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
3.Το τιµολόγιο Μελέτης 
4

.
  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.) 

5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
7.Ο προϋπολογισµός Μελέτης 
8.Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία     
   καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον  Ανάδοχο  
   σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την  
   Υπηρεσία. 
9.Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων , όπως αυτό τελικά θα 
   Εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των  αναφεροµένων στην προηγούµενη  

               παράγραφο , επειδή  είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 
(2) Οι Ευρωκώδικες  
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές  (Π.Τ.Π) του ΥΠΕΧΩ∆Ε  ή του (τ.Υ∆Ε) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.  και I.S.O. 
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Άρθρο 3

ο
 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης του έργου µε Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ευρώ, 
24.000,00 €  αναλύεται δε ως κάτωθι: 

α) ∆απάνη αφορούσα τις προς δηµοπράτηση εργασίες: ……………14.157,50 €. 
β) ∆απάνη προµηθειών από τον εργοδότη :………..……………..…- 
γ) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18%(Γ.Ε.+Ο.Ε.):..………….. 2.548,35 €. 
δ) Απρόβλεπτα 15%:..…………………………………………………….2.505,88 € 
ε) ∆απάνη αναθεώρησης έως 5%:..……………………………………….143,11 €. 
στ) Φ. Π. Α. 24%: …………….. …………………...................................4.645,16 €. 

 

Άρθρο 4ο. Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 
Η δια υποβολής προσφοράς συµµετοχή εις την δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την θέση και την 
τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση διαχείριση 
και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, 
ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες 
µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων και ποταµών 
χειµάρρων ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους το είδος την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκόµενων στην περιοχή 
κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και 
υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
οποιαδήποτε άλλα θέµατα τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάζουν τις 
εργασίες την πρόοδο και το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους συµβάσεως. 

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και 
σχέδια της µελέτης όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία 
περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µε την διακήρυξη την βάση 
της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει 
όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει 
πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
 

Άρθρο 5ο. Προθεσµίες 
1. Προθεσµία περαιώσεως των ανατιθεµένων εργασιών ορίζεται σε έξι  (6) µήνες 

αρχοµένης από την ηµέρα που υπογράφεται η σύµβαση (άρθρα 147 του Ν 4412 /2016 ). Για 
κάθε µέρα υπερβάσεως της προθεσµίας ορίζεται ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 
148 του Ν. 4412/2016.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών 
του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 
 
 Άρθρο 6

ο
 Πρόοδος Έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως 

α) Το ενδεχόµενο συνηµµένο στη µελέτη του έργου διάγραµµα προγραµµατισµού 
παρέχει ενδεικτικώς την πρόοδο των επί µέρους εργασιών εντός της συνολικής προθεσµίας 
αποπερατώσεως αυτού, της προβλεπόµενης στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την 
διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίηση του 
διαγράµµατος αυτού εφ' όσον αυτή υποβληθεί πριν την έναρξη των εργασιών και δεν 
συνεπάγεται παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου. 

β) Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραµµα προγραµµατισµού της εκτελέσεως του έργου, οι 
τµηµατικές προθεσµίες εκτελέσεως των επί µέρους εργασιών καθορίζονται από την υπηρεσία 
µε πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή µε έγκριση του Χρονοδιαγράµµατος 
κατασκευής του έργου που υποβάλλει ο ανάδοχος. 

γ) Για το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145 
του Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανάπτυξη, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση 
του «χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους 
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χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται στη 
σύµβαση. Επίσης στη διαρκή ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος του έργου και τις 
διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της 
Υπηρεσίας.  

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και 
οι εργασίες να γίνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  Αν εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά 
συνεργεία και εργασία κατ' εξαιρέσιµους ηµέρες, ένθα ούτω απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη 
εκτέλεση του έργου, δεν θα δικαιούται ουδεµιάς εκ του λόγου τούτου προσθέτου 
αποζηµιώσεως. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγµή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν 
κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

 ε) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις προθεσµίες της 
τασσοµένης δια του διαγράµµατος ή του πίνακα, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την 
διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.  

στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών 
συνθηκών υποδείγµατος της υπηρεσίας και προσυπογραφόµενο υπ' αυτού και εκπροσώπου 
της υπηρεσίας και σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Επίσης ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, αν κι όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποβάλλει οποιεσδήποτε εκθέσεις 
προόδου του έργου, οι οποίες συναρτώνται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας µε τη 
πρόοδο των έργων.  
 
 

Άρθρο 7ο. Υπέρβαση Προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
1) Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 

από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 
148 του Ν. 4412/16 ποινικές ρήτρες. 

2) Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. 

3) Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των 
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. 

4) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών  τµηµατικών προθεσµιών 
ανακαλούνται  υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στην συνολική προθεσµία και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις της. 

 
 
Άρθρο 8

0
 Γενικά και επισφαλή έξοδα - Όφελος αναδόχου. 

Εν τη έννοια του κατά του άρθρου 53 παρ. 7.θ  του Ν. 4412/2016, ποσοστού γενικών 
εξόδων και οφέλους αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των δια των ισχυουσών 
ή νέων τιµών µονάδος εκτελεσθησοµένων εργασιών ή των απ' ευθείας δι' αυτεπιστασίας 
εκτελουµένων έργων διαλαµβάνονται: 

1) Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευσης, θέρµανσης, κ.λ.π.).  

2) Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, συνάψεως συµβάσεως, 
εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και παραλαβής έργων. 

3) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και 
λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

4) Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και 
τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από συνέπεια µικρών µεταβολών 
του άξονα του δρόµου υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου 
καθώς επίσης και προσαρµογή τους στις τυπικές διατοµές δρόµων κ.λπ.. 

5) Οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών, υψοµετρικές ή οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά µήκος τοµής ή 
της χάραξης. 

6)  Έξοδα δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση των έργων 
σε κανονική λειτουργία. 

7) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου  και τα έξοδα 
ασφάλισης ή αποζηµιώσεως ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς 
επίσης και κάθε φύσης έξοδα αποζηµίωσης προς τρίτους. 
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8) Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκοµίσεις των 
προϊόντων σε θέση επιτρεποµένη από την αστυνοµία. 

9) Οι δαπάνες για τη σύνταξη των επιµετρήσεων και γενικότερα για τη χρονική, 
ποσοτική, ποιοτική και οικονοµική τεκµηρίωσής τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και 
τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των 
στοιχείων στη µορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών 
µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η σύνταξη και ενηµέρωση του 
χρονοδιαγράµµατος, αδειοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, 
δοκιµών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη κι ενηµέρωση προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας 
και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία, 
δανειοθαλάµους , χώρους απόθεσης κτλ. που θα απαιτηθούν, η εκπόνηση µελετών και 
η σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής κτλ..   

10) Κάθε άλλη δαπάνη, µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά αναγκαία για την ορθή, 
έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή 
απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση προς τις 
κείµενες διατάξεις ως και παντός είδους επισφαλή έξοδα. 

11) Το όφελος του αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό 
αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από 
τη σύµβαση. 

  
 

Άρθρο 9ο. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής Έργου - Σ.Α.Υ- ΦΑΥ- ΠΠΕ 
1. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δεκαπέντε 

(15) ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/16 και του άρθρου 5 της 
παρούσης. Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται µε απόφαση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας 
όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε. Υπέρβαση των επί µέρους προθεσµιών συνεπιφέρει τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ή να τροποποιήσει το ΣΑΥ που ενδεχόµενα έχει 
εκπονήσει η Υπηρεσία καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 του Π.∆.305/96. Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα 
συνταχθούν έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν συνταχθεί από 
το ΤΕΕ(ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

   3. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο 
στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα 
συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης 
και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η 
εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου σύµφωνα µε το 
άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 

Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας 'Έργου σε κάθε 
δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, 
υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων 
∆Ε ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β' 1265),  ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001(Β' 1013), 
∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων.  

Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) 
∆ΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (Β' 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β' 624) του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β' 332) του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 
12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξειδικευµένο 

στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην 

ΣΥ, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή 

ο αναπληρωτής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραµµα, τα άτοµα 
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εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει 

γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει 

πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το 

προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να 

αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα 

του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του. Επίσης ο Υπεύθυνος 

Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του διαδικασίες του 

συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει 

υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του 

προγράµµατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της 
ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 
προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 159 του 
Ν. 4412/2016, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών ισχύουν τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 . 

∆είγµατα υλικών, πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν.  
Υλικά και λοιπά είδη, που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφ' όσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα 
λαµβάνονται εγκαίρως πριν τη χρήση και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, 
όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο 
δοκιµής υλικών. 

Για αυτό το σκοπό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνοµα του 
υλικού και εργοστασίου, για τα υλικά εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο 
προελεύσεως, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, καθώς 
και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα. 
Επίσης, αναγράφεται το είδος του ελέγχου, αν θα υποβληθούν τα υλικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, 
συνδροµή, συµβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, 
καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την 
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιµών που 
προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να 
παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγραφές των µετρήσεων, τα αποτελέσµατα 
που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύµφωνο ή όχι µε τις 
εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ- ΠΕΤΕΠ) . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης 
των υλικών µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, 
είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση 
οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του 
έργου, για το οποίο δεν τεκµηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά 
και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη.  Από ενδεχόµενη 
απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς 
τεκµηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης 
ή/και παράτασης προθεσµίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε 
ιδιαίτερους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε 
ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, 
µηχανηµάτων, κτλ. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και 
δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, 
όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή 
αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 
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Άρθρο 10ο  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µα 

τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΚ, όπως εκφράζεται µέσω 
της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).             
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των 
ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας και υγείας, καθώς και 
του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
(Ν.1568/85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, Π.∆.294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού 
Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.  Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, 
συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του 
ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 
προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή /και µε 
ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99, Π.∆. 17/96) ΑΠΟ ΤΟ Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ ’ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
>αναφορά ατυχήµατος, 
>διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
>αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
>χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
>εκπαίδευση προσωπικού, 
>ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του 

εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων 
που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8  Άλλες προβλέψεις 
>Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 

αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε 
>Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο 

εργοτάξιο. 
>Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή 

ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 

αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 
Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε  να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι 
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ 
και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
>Είδος έργου και χρήση αυτού 
>Σύντοµη περιγραφή του έργου 
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>Ακριβής διεύθυνση του έργου 
>Στοιχεία του κυρίου του έργου 
>Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις 

θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του 

εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής 

αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 

διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων 
κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας π.χ. 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 

αποφευχθούν. 
2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν 
ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 12 του Π.∆.. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
>είδος έργου και χρήση αυτού 
>ακριβή διεύθυνση του έργου 
>αριθµός αδείας 
>στοιχεία του κυρίου του έργου 
>στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
>τεχνική περιγραφή του έργου 
>παραδοχές µελέτης 
>τα σχέδια ‘’ως κατεσκευάσθη’’. 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ ΄όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού ,κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

  2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
>Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 

χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, 
που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει 
το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

>Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου 
π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

>Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 
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Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 
του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται 
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υυείας συνοδεύει το 
έργο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3.∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

4.Επισηµαίνεται ότι το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ υποβάλλονται για έγκριση στην αρµόδια 
υπηρεσία του Κ τ Ε. 

5.Όταν υπάρχει ανάγκη έκδοσης οικοδοµικής άδειας, τότε το ΣΑΥ και ΦΑΥ 
υποβάλλονται και στην αντίστοιχη Πολεοδοµία.   
 
 

Άρθρο 11
ο
  Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138 του 
Ν. 4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 
σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής 
του έργου. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρµογή των 
εγκεκριµένων χαράξεων µετά των απαιτούµενων προς τούτο υλικών κατασκευής σταθερών 
σηµείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταµετρήσεις εν γένει, η σύσταση 
των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς θέσεις λήψεως 
των διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν 
γένει δαπάνη για την κατασκευή των έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται άνευ ιδιαιτέρας αποζηµίωσης όπως βάσει των 
χορηγήσεων µελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών εκπόνησης µελετών να προβεί επί παρουσία του αντιπροσώπου 
της υπηρεσίας εις την επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών εις τις αναπασαλώσεις και 
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, εις τον έλεγχο και λήψη απαιτούµενων 
συµπληρωµατικών στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων 
στοιχείων της οριστικής µελέτης ως επίσης εις την σήµανση της ζώνης καταλήψεως των 
έργων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να φωτογραφίζει το έργο στις 
διάφορες χαρακτηριστικές φάσεις του. Οι φωτογραφίες θα είναι έγχρωµες και θα 
εκτυπώνονται σε διαστάσεις 18 Χ 24 εκ. θα παραδίδονται σε δύο (2) αντίγραφα στην 
επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά Films αυτών. 

Επίσης κατά την παράδοση του έργου θα παραδίδονται χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση και δύο έγχρωµες φωτογραφίες µεγάλων διαστάσεων (κάδρα) γενικής 
αποτυπώσεως του έργου. Σ' αυτές θα πρέπει να αναγράφονται γενικά χαρακτηριστικά του 
έργου (τίτλος, κόστος, εργοδότης, µελετητής, κατασκευαστής κ.λ.π.) σε συνεννόηση µε τον 
επιβλέποντα. 

Σε περίπτωση µη υποβολής των ανωτέρω φωτογραφιών θα περικόπτεται από τους 
τµηµατικούς λογαριασµούς 75€ για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και 
75€  για τις φωτογραφίες γενικής εκτύπωσης του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει 
όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν 
συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες εφαρµογής, προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί 
τόπου µετρήσεις καθώς και η εκπόνηση συµπληρωµατικών µελετών υπάγεται στην κατηγορία 
των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής 
στον Ανάδοχο. Η σύνταξη των µελετών αυτών θα γίνεται µε βάση τις ισχύουσες 
Προδιαγραφές και τις Εγκυκλίους που κάθε φορά ισχύουν. Ανάλογη υποχρέωση έχει ο 
Ανάδοχος και για τις έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις της µελέτης του έργου που 
είναι υποχρεωτικές γι’ αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η 
εκπόνηση των συµπληρωµατικών µελετών θα πρέπει να ακολουθεί την δέουσα αλληλουχία 
και σειρά µεταξύ τους και η υποβολή τους θα γίνεται στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική µορφή 
και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.  
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Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει µε δική του ευθύνη και έξοδα 
την τυχόν έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για το έργο αλλά και να βοηθήσει την 
Υπηρεσία για την τροποποίηση οποιασδήποτε υπάρχουσας αδείας, παρέχοντας και κάθε 
στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τις µελέτες κατασκευής όλων των τεχνικών 
έργων και να προβεί στην αποτύπωση της περιοχής κάθε τεχνικού, χωρίς πρόσθετη αµοιβή 
αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά του. Οι παραπάνω µελέτες θα 
πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και καµία εργασία 
κατασκευής των παραπάνω τεχνικών δεν θα πρέπει να αρχίσει αν προηγούµενα δεν 
εγκριθούν οι σχετικές µελέτες. Ο τύπος των τεχνικών και η θέση τους, θα καθορίζονται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, εφ’ όσον δεν ορίζονται στην µελέτη.     

**O  ανάδοχος υποχρεούται  να εκπονήσει την στατική µελέτη της στέγης του 
κτιρίου χωρίς πρόσθετη  αµοιβή, αφού αυτή θα περιλαµβάνεται στην ανοιγµένη προσφορά 
του. Η παραπάνω µελέτη καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια της στέγης σε κλίµακα 
1/20 θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και δεν θα 
πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της στέγης, αν προηγούµενα δεν εγκριθεί η 
σχετική µελέτη. 

Για τυχόν απαιτούµενες συµπληρωµατικές µελέτες η εκπόνηση των οποίων δεν 
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και η ανάγκη εκπόνησης τους  προέκυψε µετά την υπογραφή 
της σύµβασης του έργου,  ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγγραφη εντολή της 
∆/νουσας Υπηρεσίας να προβεί στη σύνταξή τους, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των 
ισχυουσών διατάξεων και κανονισµών (αντισεισµικού κλπ). Για την σύνταξη των ανωτέρω 
µελετών που θα ζητούνται εγγράφως από την υπηρεσία θα καταβάλλεται στον ανάδοχο 
αµοιβή που θα καθορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της µελέτης του έργου. Η δαπάνη αυτή 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. 

Οι παραπάνω µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π.∆.696/74 
Ν.1418/84, Ν 3010/02 κ.λπ.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά 
τον ανάδοχο οµάδα µελετητών, που θα διαθέτει τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις 
προσόντα. 
  Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στην ∆/σα Υπηρεσία, για τη 
σχετική έγκριση. Υπενθυµίζεται ότι για την εφαρµογή των µελετών και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την  Υπηρεσία ,δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή την 
οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι αυτόν από τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις κείµενες 
διατάξεις 

 
** Ισχύει για οικοδοµικά έργα  

 
 

Άρθρο 12ο.Εργαστηριακός έλεγχος υλικών 
 
12.1.   Εργαστήριο ελέγχου υλικών 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συνεχή δοκιµασία και ποιοτικό έλεγχο 

του έργου, και να συµβληθεί µε αναγνωρισµένο εργαστήριο (δηµόσιο ή ιδιωτικό), όπως αυτό 
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85, όπως ισχύει. 

Η συνεχής δοκιµασία των υλικών και ο έλεγχος των έργων πρέπει να διενεργούνται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το έργο προδιαγραφές,κανονισµούς κ.λ.π. 

Το εργαστήριο µε το οποίο θα συµβληθεί ο ανάδοχος θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποτεδήποτε και από την Υπηρεσία και εφ’ όσον είναι ιδιωτικό θα διαθέτει τον απαραίτητο 
εξοπλισµό, µηχανήµατα και εργαλεία για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατά τον χρόνο 
κατασκευής του έργου ελέγχων και µελετών και θα τηρείται πλήρες µητρώο διεξαγόµενων 
ελέγχων και ερευνών. 

Ο διεξαγόµενος έλεγχος των υλικών (∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι) και των 
εκτελούµενων εργασιών πρέπει να γίνεται συνεχώς και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν. 

 
12.2. Υποχρεωτικές δοκιµές 
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί δοκιµές ως ανωτέρω και 

σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. µε δικές του δαπάνες, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανεξάρτητα 
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από τις δοκιµές που θα διενεργήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε την συνδροµή του 
Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆ηµ.  Έργων  Ηπείρου. 
 

Άρθρο 13ο. Εργαστηριακές δοκιµές 
Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών 

δοκιµών. Οι εν λόγω δοκιµές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και συνοδεύουν τις 
τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική του έργου, και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόµενες δοκιµές είναι 
µικρότερες των ελαχίστων καθοριζοµένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα εκ 
21,00€ ανά δεκάδα ελλειπουσών δοκιµών και παρακρατείται βάσει αποφάσεως του 
προϊσταµένου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης πιστοποιήσεως 
του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες δοκιµές 
να καλυφθούν δια περισσοτέρων δοκιµών σε επόµενα στάδια εργασίας σύµφωνα µε την αρ. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.∆.Ε. 

Επίσης για έργα οδοποιίας ο έλεγχος του πάχους των στρώσεων οδοστρωσίας 
(υποβάσεις - βάσεις) συµπυκνωµένου πάχους 10 cm ή άλλου πάχους που θα καθορίζεται 
από την τεχνική µελέτη του έργου καθώς και του πάχους της ασφαλτικής στρώσεως, θα 
γίνεται όχι µόνον χωροσταθµικά αλλά και µε λήψη καρότων από το Τµήµα Εργαστηρίου ∆ηµ. 
Εργων της ∆/νσης ∆ηµ. Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου µε φροντίδα της Υπηρεσίας, 
αδαπάνως για τον ανάδοχο του έργου και σε αριθµό τουλάχιστον ενός δείγµατος ανά 300 m 
µήκους της οδού. 

 
 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών 
 

Α΄ Συµπυκνώσεις 
1) Σκάφη ορυγµάτων ή εδράσεων επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή   µικρότερου αυτοτελούς 
τµήµατος ανά κλάδο οδού                                                              ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Επιχωµάτων   και   στρώσεων   εξυγιάνσεως  ανά  1000   Μ3 
συµπυκνωµένου όγκου                                                                   ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιηµένων 
δι' εκάστην στρώσιν ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού                       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4) Βάσεων σταθεροποιούµενων δια τσιµέντου ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού                                                             
                                                                                                      ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 

5)  Ασφαλτικαί επιστρώσεις ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού             ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Β΄ Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1) Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) ανά 200 Μ3           ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλιστικών ανά 300 Μ3          ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών 
 π.χ. Β 450, λεπτά σκυροδέµατα ανά 200 Μ3        ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Γ΄ Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
2) Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ3                                   ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
3) Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3                    ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
4) Αδρανών υλικών καλύψεων (επιχρίσµατα, τσιµεντο- 
 κονίες κ.λ.π.) ανά 300 Μ2                     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆΄ Υγεία πετρωµάτων 
 Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 
 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από 
 την οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη  
 ποσότητα.         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ε΄ ∆οκίµια σκυροδέµατος 
1)  Εργοστασιακό σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µία ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 6 δοκιµίων. 
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Η αρµόδια υπηρεσία ή ο επιβλέπων αλλά και το Εργοστάσιο παραγωγής του 
σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας 
από 6 σε 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα από 11 φορτία αυτοκινήτων. Η 
δαπάνη ελέγχου των επί πλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους. 

Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα υπερβαίνει τα 
150 Μ3 η δειγµατοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια, που δε 
θα παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό είναι δυνατόν. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δύο διαδοχικές ηµέρες τότε το σκυρόδεµα 
του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία 
δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, από τα οποία τα έξι (6) θα παίρνονται την πρώτη ηµέρα. 

Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο διαδοχικές 
ηµέρες, τότε η παρτίδα κάθε διηµέρου θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία δώδεκα 
(12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των ηµερών διαστρώσεως είναι µονός, οπότε 
η παρτίδα της τελευταίας ηµέρας θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) 
συµβατικών δοκιµίων. 

Αν η διάστρωση ενός διηµέρου πριν συµπληρωθούν δώδεκα (12) δοκίµια, τότε η 
παρτίδα σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται από τα έξι (6) πρώτα 
δοκίµια. Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν κατασκευαστεί δε θα συµπεριλαµβάνονται 
στους ελέγχους συµµορφώσεως. 

Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα αποτελεί δύο 
παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες. 

Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες 
(όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα ξυλότυπο), το σκυρόδεµα θα χωρίζεται σε 
νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής (π.χ. διάστρωση ηµέρας, διάστρωση 
νύχτας). 

Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα δοκίµιο για 
τον έλεγχο συµµορφώσεως. Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από έξι (6) 
αυτοκίνητα, τότε επιτρέπεται η λήψη περισσότερων δοκιµίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά 
κάθε δοκίµιο θα παίρνεται αφού έχει εκφορτωθεί περίπου 1 Μ3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη 
του προηγούµενου δοκιµίου. Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια), το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η 
δειγµατοληψία και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου 
θα σηµειώνονται. 

 
2) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων. 

Αν το έργο είναι µικρό και δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν προκαταρκτικοί 
έλεγχοι αντοχής επί τόπου, ισχύουν τα ακόλουθα. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θ' αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός αν ο συνολικός όγκος του 
σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα 150 Μ3, οπότε η δειγµατοληψία 
θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να 
αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. 

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των επί πλέον έξι (6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον 
που ζήτησε τη λήψη τους. 

Για τους ελέγχους συµµόρφωσης παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό ανάµιγµα. 
Το δοκίµιο καθώς και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το ανάµιγµα θα 
σηµειώνονται. ∆εν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών αναµιγµάτων. Τα αναµίγµατα 
από τα οποία θα γίνει δειγµατοληψία πρέπει να είναι τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται 
από τον επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η ανάµιξη. 
 
3) Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων 

Οι επόµενες παράγραφοι ισχύουν στην περίπτωση έργων στα οποία ο 
κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος από την Σύµβαση του έργου να εγκαταστήσει 
συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος και να διενεργήσει προκαταρκτικούς ελέγχους. 

Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα και θα 
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς διακοπή ισχύουν 
όσα αναφέρονται στον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 

Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα αποτελούνται από 
12 δοκίµια η κάθε µία, οι δε δειγµατοληψίες των επόµενων ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το 
σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα  
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δοκίµια θα έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάµιγµα 
όπως και στο εργοταξιακό σκυρόδεµα έργων. 

Στη σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα 
ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε ικανοποιητική 
προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τον Νέο Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος. 
 

ΣΤ΄ Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµετρήσεις ασφαλτοµίγµατος 
              Ανά τρίωρον παραγωγή         ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
Ζ΄ Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά  MARSALL 

∆ι’ εκάστη ηµερήσια παραγωγή                  ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Η΄ Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του 
ασφαλτοµίγµατος 

∆ι’ εκάστην ηµερήσια παραγωγή       ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 

Θ'  Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
∆ι’ αδρανή των βάσεων των σταθεροποιούµενων διά  
τσιµέντου ανά 2 ώρες εργασίας     ∆ΟΚΙΜΗ  Mία (1) 
 
∆ιευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως 

των έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες 
πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο 
αριθµό δοκιµών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθµ. ΕΚ2/9943/1055 εγκ. Ε 220/22-12-1983 
του Υ.∆.Ε. που αφορά την δειγµατοληψία και τον έλεγχο ασφαλτοµιγµάτων 
χρησιµοποιουµένων στα δηµόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισµός Ωπλισµένου 
Σκυροδέµατος". 

 

Άρθρο 14ο Ξυλότυποι, ικριώµατα και γενικά βοηθητικές µη µόνιµες κατασκευές 
Η κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωµάτων και γενικά βοηθητικών µη µόνιµων 

κατασκευών, ανεξαρτήτως υλικών κατασκευής των, γίνεται µε την αποκλειστική 
υπευθυνότητα του αναδόχου άρθρο 34 παρ. 4 Π.∆. 609/85, όπως ισχύει. 

Επίσης η επιλογή των υλικών κατασκευής των εν λόγω κατασκευών και η µέθοδος 
κατασκευής των, επαφίενται στην υποχρέωση του ανάδοχου. 

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, ουδεµία υποχρέωση έχει να ελέγξει τις εν λόγω 
κατασκευές είτε στη φάση της µελέτης τους είτε στη φάση της κατασκευής τους. 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε 
πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της 
Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και 
συντήρησή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και 
υγιεινής (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016). 

Κατόπιν τούτου δεν απαιτείται εκ µέρους του ανάδοχου η υποβολή των µελετών, 
των εν λόγω κατασκευών, στην υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ούτε όχληση της Υπηρεσίας 
για επίβλεψη κατά την φάση της κατασκευής τους, διότι η υπηρεσία όπως προαναφέρθηκε 
δεν υποχρεούται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν έχει τα απαραίτητα 
προσόντα (επιστηµονικές γνώσεις, πείρα κ.λ.π.) είτε για την σύνταξη των µελετών των 
ανωτέρω κατασκευών, είτε για την επίβλεψη κατά την φάση κατασκευής τους, υποχρεούται 
να προσλάβει το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό. 

 
 

Άρθρο 15
ο
  Μεταφορά προσωπικού επιβλέπουσας υπηρεσίας επί τόπου του έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα 
απαραίτητα µεταφορικά µέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις 
ανάγκες του έργου. 
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Άρθρο 16ο
    

Εξυπηρέτηση οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 
Οι πάσης φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθµίσεων, λήψεως 

διατοµών, εγκαταστάσεως υψοµετρικών αφετηριών, για την ακριβή εκτέλεση του έργου, και 
γενικά καταµετρήσεις και επιµετρήσεις, σύνταξη σχεδίων για πλήρη φάκελο έκδοσης 
οικοδοµικής άδειας κτιριακών έργων, ενεργειών για τη χορήγηση αδειών από ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 
∆/νση ∆ασών, Υπηρεσίες Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. βαρύνουν τον ανάδοχο. Ελαχιστοποίηση 
παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ, όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η 
εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισµό και η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς 
τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας 
κτλ.). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει να 
µετατοπιστούν από τους κυρίους των. 

Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς 
προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου 
ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις 
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

Στην περίπτωση ευρηµάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα οριζόµενα του 
Άρθρου 138 παρ.12 του Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει 
την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρηµάτων, να 
ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει 
αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηµάτων. Για την 
περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν 
τις υπόλοιπες εργασίες του. Σε περίπτωση καθυστέρησης της προόδου των έργων για την 
παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη παράταση συµβατικής προθεσµίας, χωρίς να 
αποκλείεται κι η εφαρµογή των διατάξεων της αντίστοιχης νοµοθεσίας. Όλα τα αρχαιολογικά ή 
άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του 
έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική 
νοµοθεσία. 

 
 

Άρθρο 17ο Πιστοποιήσεις - Πληρωµές (άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 )  
1) Οι πληρωµές των πλήρως τετελεσµένων εργασιών όπως αυτές προβλέπονται 

από το τιµολόγιο και τη συγγραφή υποχρεώσεων και των εν των εργοταξίων 
προσκοµισθέντων δοµικών υλικών ενεργούντων βάσει πιστοποιήσεων και οσάκις έχει 
συµπληρωθεί η εργασία ή προµήθεια αξίας τουλάχιστον 20% της συµβατικής δαπάνης του 
έργου. 

Ο εργολάβος υποβοηθεί συλλέγων και υποβάλλων τα καταµετρητικά στοιχεία τα 
απαραίτητα δια την σύνταξη της πιστοποιήσεως. 

2) Προκαταβολές οιασδήποτε φύσεως και αιτίας αποκλείονται. 
3) Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικά και επί του 

πληρωτέου ποσού γίνεται κράτηση 5% επί των εργασιών και 10% επί των υλικών λόγω 
εγγυήσεως. Η εγγύηση αύτη δύναται να αντικατασταθεί κατά τα νόµιµα δι' εγγυητικής 
επιστολής, επιστέφεται δε τελικώς µόνο κατά την οριστική παραλαβή του έργου.(Άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016 ). 

4) Η αρχικώς κατατεθείσα εγγύηση επιτρέπεται να επιστραφεί µε απόφαση του 
Κοινοτικού Συµβουλίου τη εισηγήσει του επιβλέποντος όταν οι ως άνω κρατήσεις εγγυήσεως 
καλύψουν ταύτη. 

5) Οι πιστοποιήσεις θεωρούνται από τον Προϊστάµενο µηχανικό της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

6)  Πιστοποιούνται µόνο οι εγκεκριµένες ποσότητες εργασιών αι δε καθ' υπέρβαση 
µετά την έγκριση του οικείου συγκριτικού ή µετά παραδοχή αυτών υπό της επιτροπής 
παραλαβής του έργου. 

7)   Από την ηµέρα συγκεντρώσεως των καταµετρητικών στοιχείων µέχρι την ηµέρα 
πληρωµής του εργολάβου θα µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα απαραίτητο για την εργασία 
Γραφείου και διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας µη δικαιουµένον του εργολάβου να 
προβάλει παράπονο ή αιτίασιν για την καθυστέρηση. 
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8) Για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί η επί έλλαττον δαπάνη.   

Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του 
έργου καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του. Κατόπιν τούτου, και σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 151 του Ν. 4412/16 ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία για την 
παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προγραµµατίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να µην απαιτούνται παραλαβές 
αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
αργίες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Προ της θεωρήσεως του Τελικού Λογαριασµού τούτου ζητείται από τον ανάδοχο η 
προσαγωγή βεβαιώσεως του αρµοδίου υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως όλων των 
σχετικών προς την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών εισφορών. 

 
 

Άρθρο 18
ο
 Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες 

υπερσυµβατικές εργασίες - Προκαταβολές 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται στις µονάδες πλήρως περατωµένων εργασιών του 
αναδόχου µη δικαιουµένου ουδεµίας άλλης πληρωµής ή αποζηµιώσεως δια την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση εκάστης τούτων άρθρο 53 παρ 7.θ 

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση εκάστης εργασίας 
µηχανηµάτων, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά ή λόγω ηµεραργιών 
εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνσης οι δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα αυτών καθώς 
και η επιβάρυνση λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, λόγω επισκευών και συντήρησης των 
µηχανηµάτων και γενικά κάθε δαπάνης κανονική ή έκτακτη που τυχόν παρουσιασθεί. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξ 
εργοδηγών, µηχανοδηγών, χειριστών, µηχανοτεχνιτών, τεχνιτών, ειδικευµένων και 
ανειδίκευτων εργατών, δι ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίας, ασφαλίσεις, ώρας αργίας, 
εκτάκτους χρηµατικές παροχές. 

γ) Οι δαπάνες των απαιτουµένων δι' έκαστον είδος εργασίας υλικών µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και των µεταφορών αυτών δια παντός µέσου από του τόπου παραγωγής 
ή προµήθειας επί τόπου των έργων ως και παντός υλικού µη ρητώς κατονοµαζόµενο, αλλ' 
ενδεχοµένως απαιτηθησοµένου για την πλήρη συντέλεση εκάστης εργασίας. 

δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζηµιώσεων για την 
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, µηχανηµάτων 
και υλικών. 

στ) Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισµένων εργασιών ή µέρους τους µε τα χέρια των 
εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται να γίνει 
µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.  

ζ) Πάσα εν γένει δαπάνη, µη ρητώς κατονοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, περί ης η σχετική τιµή του τιµολογίου. 

   Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων είτε 
ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των εν εκάστη εργασία εισερχοµένων 
υλικών, είτε ως προς αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των 
ηµεροµισθίων και υλικών µετά την συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό. 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν 
εντολής της Υπηρεσίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν4412/2016. Για τον 
κανονισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή 
συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα 
εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα, που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από 
τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού 
µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, µε εργατικά χέρια 
µερικά ή συνολικά, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία, κτλ.). 

o Εφ’ όσον και µόνο προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας επιτρέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του 
Ν4412/2016, έπειτα από αίτηση του Αναδόχου. 
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Άρθρο 19
ο  

Άδειες-και Εγκρίσεις 
             Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνες 
του, των κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από 
την Νοµοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους 
εργασιών. Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην κατά 
περίπτωση αρµόδια υπηρεσία, παράλληλα δε οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε 
αντίγραφα των συναφών δικαιολογητικών) στην επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για 
τις περιπτώσεις αδειών-εγκρίσεων ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

Ο Κύριος του Έργου ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον 
ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπόνησης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο Κύριος του έργου αναλαµβάνει να παράσχει την συνδροµή του κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος του αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα που του επιτρέπει ή του 
επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοση της άδειας-έγκρισης διοικητική ή 
αποδεικτική διαδικασία.  

 
 

Άρθρο 20ο Σήµανση και ασφάλεια κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών - 
Πινακίδες ∆ηµοσιότητας του έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  στις εργοταξιακές  θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται 

οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε  τη φύση 
των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λ.π.) σηµάτων και πινακίδων  ασφαλείας 
προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. 
Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, 
ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που αναβοσβήνουν (FLASH-LIHTS) και κατάλληλες 
περιφράξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου πάντοτε του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως 
ισχύει.  

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι 
του ανάδοχου για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη 
και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και  προσπελάσεις και γενικά σε 
όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και την νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα 
λαµβάνονται ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη 
λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. 

Σε κατάλληλο σηµείο για σηµειακά έργα και στην αρχή και στο τέλος για γραµµικά 
έργα και σε εµφανείς θέσεις ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα του να τοποθετήσει 
πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία 
του εκτελούµενου έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία του ανάδοχου, του µελετητή και του  
τυχόν τεχνικού ή άλλου συµβούλου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές 
πινακίδες, οποιασδήποτε διάστασης που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την 
εγγραφή αποδοχή του κειµένου τις πινακίδες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που 
συγχρηµατοδοτούνται από τα διορθωτικά ταµεία, η παραπάνω σήµανση θα συµµορφώνεται 
επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Στην περίπτωση µη τοποθέτησης της παραπάνω προβλεπόµενης πινακίδας θα 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300 €  στον ανάδοχο. 

 
 
 
 

Άρθρο 21
ο
 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης. Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά 

την κατασκευή  

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη 

σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από 

τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα 
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µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη 

υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο 

µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή 

χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους 

συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα 

να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου 

και, επιπλέον θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ηµέρα 

καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη ,συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση 

προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών 

περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κ.λ.π.). Οποιεσδήποτε 

δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω 

σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της 

προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της 

κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του 

έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. 

Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται 

από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, 

εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της 

προσφοράς ή µε τις τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της 

κυκλοφορίας, η σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους 

της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης 

αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να 

διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές 

συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο 

και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε 

συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής 

Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν 

πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και 

µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, 

π.χ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, 

σκαλωσιές, κλπ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης 

χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα 

γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1-7-2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές 

πινακίδες, αναλάµποντα  σήµατα, µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και 

στηθαία ασφάλειας, κώνους σήµανσης κτλ. Που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη 

αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε 

χρονική στιγµή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές 

λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που 

παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της 

κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση 

των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής 

µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των 

έργων, την αποθήκευση  υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, 
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τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά 

προστατευτικά µέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή 

απώλειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από 

τους χρήστες της φωτοσήµανσης  για την προστασία θέσεων εκτελουµένων έργων, µε τη 

φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των 

τοµών του οδοστρώµατος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες 

ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για αποφυγή ατυχηµάτων και τον 

περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην 

κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη 

τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.  

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, 

πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και 

να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, 

υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως 

προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται 

ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

την περιλάβει, κατά ανοιγµένο τρόπο στην προσφορά του.  

Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας-µεθοδολογίας κατασκευής 

από τον Ανάδοχο, µε την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική 

µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραληφθεί η 

ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή 

τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν 

εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής 

διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των 

προβλεπόµενων στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, 

όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ΄ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του 

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές 

προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. 

Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 

Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελούµενων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που 

εγκρίθηκαν µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και επισύρουν τις 

προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418 1984, όπως ισχύει, ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 

όρων αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του 

Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να 

ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει 

τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την 

περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, ή µη ικανοποίηση των όρων 

του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την 

εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µια από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους 

χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι 

χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις 

προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο 

του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και 

εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων  

ορυγµάτων ή / και άλλων υλικών.   
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 Άρθρο 22ο Καθαρισµός εργοταξίων κατασκευών και εγκαταστάσεων 
Ο ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των 

αρµοδίων ΟΚΩ να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους στην περιοχή των έργων, 
αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π. οι οποίοι ενδεχόµενα να εµπλέκονται µε το έργο.  

Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του 
αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται στη λήψη 
οδηγιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, 
κ.λ.π.) για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων καθώς και στην αποκάλυψη και 
ακριβή προσδιορισµό τούτων πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και στη 
µετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζηµιών, ή αποκατάσταση ή αποζηµίωση των 
οποίων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
 

Άρθρο 23ο Απαλλοτριώσεις 
Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις 

για την απαλλοτρίωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., 
απαραίτητων για την εκτέλεση των µονίµων έργων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, υπέχοντας 
και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. Τον 
εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµιώσεως αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του 
αναδόχου πλην χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσµίας περαιώσεως στην περίπτωση 
καθυστερήσεως της περατώσεως του έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, µη 
οφειλόµενης εις υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εν περιπτώσει καθ' ην η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται 
να ζητήσει την διάλυση της συµβάσεως. 

Εάν οι απαλλοτριώσεις του έργου δεν έχουν γίνει πριν την έναρξη των εργασιών, ο 
ανάδοχος υποχρεούται εάν διαταχθεί όπως εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών 
υποβάλλει σε δώδεκα αντίγραφα, κτηµατολογικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1 : 1000, µε 
κτηµατολογικό πίνακα των καταλαµβανόµενων ιδιοκτησιών στο οποίο αναγράφονται όλα τα 
απαιτούµενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ως άνω κτηµατογραφικές εργασίες εάν 
διαταχθεί αποζηµιούµενος βάσει των περί αµοιβών µηχανικών διατάξεων. 

 
 

Άρθρο 24ο Ασφάλιση του έργου 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του 

και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 
σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε 
µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆ 237/86 και συµπληρώθηκε µε το 
Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο 
συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί 
ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων.  

Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση της κατασκευής του έργου κατά 
παντός κινδύνου περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία . 

Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ορίζονται τα 
έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η 
διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της 
καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές 
εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και 
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο 
προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 
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Άρθρο 25ο Μητρώο έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη αµοιβή, να προβεί στην 
σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τα όσα προκαθορίζονται 
από την Υπηρεσία.  

Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται: 

1. Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής 
υλικών και της εκτέλεσης δοκιµών 

2. Σειρά έγχρωµων διαφανειών των περιγραφοµένων στην υποπαράγραφο i ανωτέρω 

3. Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, 
εξοπλισµό κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο 

4. Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν 

5. Σειρά σχεδίων µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών (µε συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ επί 
οριζοντιογραφίας) 

6. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου 

8. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 

9. Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 

10. Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 
Στο µητρώο έργου θα συµπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων µεταξύ της 

επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου.  
Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία 

αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής 
του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά το άρθρου 52 του Ν. 
3669/2008 και το άρθρο 186 του Ν. 4070/2012, τελικής επιµέτρησης.  

 

Άρθρο 26
ο
 Τµηµατική παραλαβή τµήµατος αυτοτελούς χρήσεως 

Σύµφωνα µε το άρθρο 169 παρ. 1 του Ν. 4412/16, µπορεί να διενεργηθεί η 
παραλαβή των τµηµάτων του έργου που αποπερατώθηκαν και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αυτοτελώς. 
 

 Άρθρο 27
ο
 Χρήση των έργων προ της αποπερατώσεως 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 169 του Ν. 4412/16, η οδός που 
κατασκευάζεται, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας, για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών. 

Η σύµφωνα µε τα ανωτέρω χρήση της οδού, θα γίνεται µετά από απόφαση του 
προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα καθορίζει τη χρήση των τµηµάτων της 
οδού και τις απαιτούµενες οδηγίες για την οµαλή διενέργεια της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα 
την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

 
 
Άρθρο28

ο
 Περάτωση των εργασιών και παραλαβή του έργου 

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

o ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση (Άρθρο 169 του Ν. 4412/2016) 

o Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου (Άρθρο 168 του  

Ν. 4412/2016) 

o Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε (Άρθρο 170 του  

Ν. 4412/2016) 

o Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) 
συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε (Άρθρο 171 του Ν. 4412/2016) 

o Οριστικής παραλαβής του έργου (Άρθρο 169 του Ν. 4412/2016) 
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ισχύουν τα οριζόµενα στα αναφερόµενα παραπάνω άρθρα 168,169,170,171,172 του Ν. 
4412/2016. 
 
 

Άρθρο 29
ο
 Χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.  
Τυχόν µεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης, πέραν των δεκαπέντε µηνών, για το σύνολο του 
έργου ή για τµήµατα αυτού Θα προβλέπονται µε τη σύµβαση. 
 
 
Άρθρο 30

ο
 Επίλυση ∆ιαφορών 

Για την  διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών, την δικαστική επίλυση διαφορών και 
την διαιτητική επίλυση διαφορών θα ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα  174, 175 και 176 
του Ν. 4412/2016 

 
   

 
 
 
 

     Άρτα, 16-10-2019                        Άρτα, 16-10-2019 

        Ο Συντάκης                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ       
 

                                       Ο Προϊστάµενος  
                                 Τµήµατος Ε.∆.Ε. 

 
             

       Δημήτριος Χελάς                                                                                   Δημήτριος Χελάς                               
 Δασολόγος με Α΄ βαθμό                                                                          Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

 
                                                                                         
                                                               

ΘΕΩΡΗΘΗKE 

Άρτα, 16-10-2019 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Δασών Άρτας 

 

 

Εμμανουήλ Γοργόλης 

Δασολόγος 

 

 


